



## Plnění harmonogramu projektu

### **Rok 2020**

- Duben - Příprava procesu plánování
- Květen - Zajištění koordinace a řízení projektu  
Aktivace aktérů v území, představení projektu a procesu plánování  
Nastavení a prohlubování spolupráce aktérů v území  
Stanovení organizační struktury projektu  
Formování skupin v organizační struktuře  
Mapování území – počty poskytovatelů soc. služeb a poskytované služby
- Červen - První schůzka pracovních skupin/PS/1-4  
První schůzka Řídící skupiny/ŘS/  
Vytvoření pracovní verze dotazníků  
Schůzka vedoucích PS – projednávání dotazníků  
Publicita projektu – zprávy v místních zpravodajích  
Zpracování připomínek a vytvoření konečné verze dotazníků  
Zahájení dotazníkového šetření
- Červenec - Rešerše platných a relevantních strategických dokumentů v území  
Řízené rozhovory se zástupci obcí (11 obcí)  
Řízené rozhovory s poskytovateli (1 poskytovatel)  
Průběžné zpracování navrácených dotazníků  
Sběr dat pro sociodemografickou analýzu území
- Srpen - Řízené rozhovory se zástupci obcí (8 obcí)  
Řízené rozhovory s poskytovateli (7 poskytovatelů)  
Průběžné zpracování navrácených dotazníků  
Práce na analytické části SPRSS
- Září - Zpracování sociodemografické analýzy území  
Podklady pro grafickou úpravu plánu a katalogu, loga SPRSS  
Vyhodnocení řízených rozhovorů  
Zpracování průběžné analýzy potřeb  
Schůzka pracovních skupin 1-3
- Říjen - Zpracování připomínek ze schůzky pracovních skupin  
Průběžné hodnocení navrácených dotazníků  
Úprava pracovní verze analýzy potřeb
- Listopad - Ukončení dotazníkového šetření  
Vyhodnocení navrácených dotazníků  
Publicita projektu – zpravodaj MAS  
Analýza potřeb, území a finanční analýza připravená k projednání a schválení na schůzi PS
- Prosinec- Analýza potřeb, sociodemografická analýza území a finanční analýza



Připomínkové řízení analýz na úrovni vedoucích pracovních skupin  
Návrh SWOT analýzy

**Rok 2021**

- Leden- Schůzky pracovních skupin 1- 4  
Schůzka Řídící skupiny  
Schválení SWOT analýzy, Analýzy potřeb  
Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách  
Získávání informací pro tvorbu katalogu  
Zahájení prací na strategické části
- Únor- Doplnění finanční analýzy dle požadavku PS 4 - Spolupráce  
Školení zaměřené na problematiku PAS  
Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách  
Získávání informací pro tvorbu katalogu  
Zpracovávání strategické části – společné cíle a opatření
- Březen- Zpracování přehledu o dostupnosti veřejných budov a prostranství  
(bezbariérovost)  
Schůzky s OSVZ Polička a poskytovateli SS pro upřesnění údajů do strategické části  
Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách  
Získávání informací pro tvorbu katalogu  
Zpracovávání strategické části – cíle a opatření pro CS Rodiny s dětmi, děti a mládež