



Plnění harmonogramu projektu

Rok 2020

- Duben - Příprava procesu plánování
- Květen - Zajištění koordinace a řízení projektu
Aktivace aktérů v území, představení projektu a procesu plánování
Nastavení a prohlubování spolupráce aktérů v území
Stanovení organizační struktury projektu
Formování skupin v organizační struktuře
Mapování území – počty poskytovatelů soc. služeb a poskytované služby
- Červen - První schůzka pracovních skupin/PS/1-4
První schůzka Řídící skupiny/ŘS/
Vytvoření pracovní verze dotazníků
Schůzka vedoucích PS – projednávání dotazníků
Publicita projektu – zprávy v místních zpravodajích
Zpracování připomínek a vytvoření konečné verze dotazníků
Zahájení dotazníkového šetření
- Červenec - Rešerše platných a relevantních strategických dokumentů v území
Řízené rozhovory se zástupci obcí (11 obcí)
Řízené rozhovory s poskytovateli (1 poskytovatel)
Průběžné zpracování navrácených dotazníků
Sběr dat pro sociodemografickou analýzu území
- Srpen - Řízené rozhovory se zástupci obcí (8 obcí)
Řízené rozhovory s poskytovateli (7 poskytovatelů)
Průběžné zpracování navrácených dotazníků
Práce na analytické části SPRSS
- Září - Zpracování sociodemografické analýzy území
Podklady pro grafickou úpravu plánu a katalogu, loga SPRSS
Vyhodnocení řízených rozhovorů
Zpracování průběžné analýzy potřeb
Schůzka pracovních skupin 1-3
- Říjen - Zpracování připomínek ze schůzky pracovních skupin
Průběžné hodnocení navrácených dotazníků
Úprava pracovní verze analýzy potřeb
- Listopad - Ukončení dotazníkového šetření
Vyhodnocení navrácených dotazníků
Publicita projektu – zpravodaj MAS
Analýza potřeb, území a finanční analýza připravená k projednání a schválení na schůzi PS