



Plnění harmonogramu projektu

Rok 2020

- Duben - Příprava procesu plánování
- Květen - Zajištění koordinace a řízení projektu
Aktivace aktérů v území, představení projektu a procesu plánování
Nastavení a prohlubování spolupráce aktérů v území
Stanovení organizační struktury projektu
Formování skupin v organizační struktuře
Mapování území – počty poskytovatelů soc. služeb a poskytované služby
- Červen - První schůzka pracovních skupin/PS/1-4
První schůzka Řídící skupiny/ŘS/
Vytvoření pracovní verze dotazníků
Schůzka vedoucích PS – projednávání dotazníků
Publicita projektu – zprávy v místních zpravodajích
Zpracování připomínek a vytvoření konečné verze dotazníků
Zahájení dotazníkového šetření
- Červenec - Rešerše platných a relevantních strategických dokumentů v území
Řízené rozhovory se zástupci obcí (11 obcí)
Řízené rozhovory s poskytovateli (1 poskytovatel)
Průběžné zpracování navrácených dotazníků
Sběr dat pro sociodemografickou analýzu území
- Srpen - Řízené rozhovory se zástupci obcí (8 obcí)
Řízené rozhovory s poskytovateli (7 poskytovatelů)
Průběžné zpracování navrácených dotazníků
Práce na analytické části SPRSS
- Září - Zpracování sociodemografické analýzy území
Podklady pro grafickou úpravu plánu a katalogu, loga SPRSS
Vyhodnocení řízených rozhovorů
Zpracování průběžné analýzy potřeb
Schůzka pracovních skupin 1-3
- Říjen - Zpracování připomínek ze schůzky pracovních skupin
Průběžné hodnocení navrácených dotazníků
Úprava pracovní verze analýzy potřeb
- Listopad - Ukončení dotazníkového šetření
Vyhodnocení navrácených dotazníků
Publicita projektu – zpravodaj MAS
Analýza potřeb, území a finanční analýza připravená k projednání a schválení na schůzi PS
- Prosinec- Analýza potřeb, sociodemografická analýza území a finanční analýza



Připomínkové řízení analýz na úrovni vedoucích pracovních skupin
Návrh SWOT analýzy

Rok 2021

- Leden- Schůzky pracovních skupin 1- 4
Schůzka Řídící skupiny
Schválení SWOT analýzy, Analýzy potřeb
Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách
Získávání informací pro tvorbu katalogu
Zahájení prací na strategické části
- Únor- Doplnění finanční analýzy dle požadavku PS 4 - Spolupráce
Školení zaměřené na problematiku PAS
Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách
Získávání informací pro tvorbu katalogu
Zpracovávání strategické části – společné cíle a opatření
- Březen- Zpracování přehledu o dostupnosti veřejných budov a prostranství
(bezbariérovost)
Schůzky s OSVZ Polička a poskytovateli SS pro upřesnění údajů do strategické části
Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách
Získávání informací pro tvorbu katalogu
Zpracovávání strategické části – cíle a opatření pro CS Rodiny s dětmi, děti a mládež
- Duben- Schůzka pracovní skupiny 1 – Rodiny s dětmi, děti a mládež
Publicita projektu – informování veřejnosti ov místních novinách
Získávání informací pro tvorbu katalogu
Zahájení prací na katalogu – kontaktování grafika
Zpracovávání strategické části – cíle a opatření pro CS Senioři a osoby se zdravotním postižením
- Květen- Schůzka pracovní skupiny 2 – Senioři a osoby se zdravotním postižením
Schůzka pracovní skupiny 3 – Osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené
Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách
Získávání informací pro tvorbu katalogu
Zpracování strategické části – cíle a opatření pro CS Osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené
Informování o fázi plánování na Valné hromadě MAS
Jednání s Českou poštou o možnostech přemístění zvonku (pro hendikepované osoby) pro přivolání pracovníka přepážky
Mapování potřeb poskytovatelů v oblasti zapojení dobrovolníků
- Červen- Schůzka vedoucích pracovních skupin – vizuál tištěné formy katalogu
Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách
Získávání informací pro tvorbu katalogu
Zpracovávání návrhu katalogu – shromáždění informací pro grafika
Připomínkování Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2022 až 2026
- Červenec- Zveřejnění Sociodemografické analýzy území a Analýzy potřeb na webu MAS
Zpracovávání katalogu – předání informací pro tištěnou formu grafikovi
Získávání doplňujících informací pro elektronickou verzi katalogu



- Srpen-
Publicita projektu – informování veřejnosti v místních novinách
Zpracovávání katalogu – zahájení korektur tištěné formy, editace elektronické formy
Vypracování postupu pro vyhodnocování dopadů plánu a monitoring aktivit
- Září-
Zpracovávání katalogu – korektury tištěné formy, návrh webových stránek
Příprava prezentace SPRSS na schůzku se zástupci PK
Schůzka se zástupci Pardubického kraje – prezentace SPRSS, výhled financování sociálních služeb, kompetence veřejného opatrovníka
Publicita projektu – zveřejnění souhrnu informací o poskytovatelích sociálních služeb na webu MAS
Práce na elektronické verzi katalogu
Zpracovávání připomínek ke strategické části SPRSS